Beantragung VBA Bockenem, Nordwall 1. Bauabschnitt - Zeitraum KW 28 - KW 29
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Vollsperrung im Arbeitsbereich der Bohranlage und der Zielgruben: Arbeitszeiten 07:00 — 16:00 Uhr
nach Arbeitszeit halbseitige Sperrung, Start und Zielgrube mittels Stahlplatten gesichert
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Beantragung VBA Bockenem, Nordwall 2. Bauabschnitt - Zeitraum KW 29 - KW 30

Vollsperrung im Arbeitsbereich der Bohranlage und der Zielgruben: Arbeitszeiten 07:00 - 16:00 Uhr
nach Arbeitszeit halbseitige Sperrung, Start und Zielgrube mittels Stahlplatten gesichert
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Zielgruben

C2-Vertraulich



