



Projektstruktur und Beteiligung

Steuerungsgruppe

(prozessbegleitende Verwaltungsgespräche)
ArL-Vertreter, Stadt, Planer (DE-Sprecher)

Planungsbeirat Ambergau-Süd

Ortschaftsvertreter, Vereine, Parteien, etc.
ArL, Stadt, Planer

Örtliche Arbeitsgruppen (4 Planungsräume)

1. Ortschaft Bornum am Harz
2. Königsdahlum / Wohlenhausen
3. Mahlum
- 4 Jerze / Ortshausen

Thematische Arbeitsgruppen (nach Bedarf)

z.B. Demografie, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung
z.B. Soziale Infrastruktur
z.B. Kultur & Tourismus u. a. m.

Expertenrunde

ArL, Fachbehörden, Verbände, Stadt, Planer

Ablauf zum Projekteinstieg

07.12.16 Auftaktveranstaltung

19.00 Uhr Vorstellung, Bürgerinfo, Überblick, Termine und Mitwirkung

23.01.17 1. Planungsbeirat Ambergau-Süd

18.00 Uhr Konstituierung, Teambildung, Ideensammlung

06.02.17 Ortschaftsgruppen

18.00 Uhr Königsdahlum / Wohlenhausen sowie 20.00 Uhr Bornum

14.02.17 Ortschaftsgruppen

18.00 Uhr Jerze / Ortshausen sowie 20.00 Uhr Mahlum

23.02.17 Expertenrunde Ambergau-Süd

9.30 Uhr Anregungen von Behörden und Verbänden

18.03.17 2. Planungsbeirat Ambergau-Süd

13.00 Uhr Ortsbereisung, Auswertung